

ПЛАН
подготовки условий формирования ЦОС в МОУ «Начальная школа №5»

№п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственный
1	Изучение нормативных документов федерального и регионального уровней по развитию ЦОС	В течение года	Директор Маркова В.В. ио заместителя директора Борисова Н.С.
2	Анализ имеющихся в ОО материальных и кадровых ресурсов для развития ЦОС	До 31.12.2021 года	Директор Маркова В.В.
3	Формирование дорожной карты развития ЦОС в ОО	До 01.03.2022 года	ио заместителя директора Борисова Н.С.
4	Оснащение кабинета поступившим оборудованием, подключением к сети Интернет	До 01.09.2022 года	Зав. хозяйством Волкова Д.А.
5	Прохождение курсов повышения квалификации по ЦОС	До 01.03.2022 года	Директор Маркова В.В. ио заместителя директора Борисова Н.С.
6	Проведение педагогического совета по развитию ЦОС	Март 2022 года	ио заместителя директора Борисова Н.С.
7	Использование оборудования, поступившего в рамках проекта в учебных целях	С 01.04.2022 года	ио заместителя директора Борисова Н.С.